



Příloha II - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU

Název projektu: Posílení kapacit a rozvoj Horské služby v Bosně a Hercegovině

Realizátor: Horská služba ČR, o.p.s.

Přímá cílová skupina projektu: Hlavní přímou cílovou skupinou jsou členové horských spolků Bosny a Hercegoviny. Důraz je kladen na rovnoměrné rozdělení aktivit v rámci celého státu a spravedlivý přístup. Za hlavní partnery projektu považujeme Ministerstvo bezpečnosti a svaz Horských záchranných služeb v Bosně a Hercegovině (GSSuBiH).

Koneční příjemci projektu: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny, žijící v horách a jejich blízkosti, v těžko dostupných oblastech a odlehlých plání. Taktéž obyvatelé z nížinných oblastí, cestující do hor za rekreačními účely, ať již za vysokohorskou turistikou nebo za zimními sporty a ostatní zahraniční turisté. Z České republiky zavítá do Bosny a Hercegoviny každoročně v průměru cca 5 tisíc občanů.

Záměr projektu: Přispět k rozvoji kvalitní záchrany obyvatel a turistů v horských oblastech Bosny a Hercegoviny a ke snížení nehodovosti.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je posílení kapacit partnerských organizací a jejich spolupráce vedoucí k udržitelnému rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině. Vedlejším cílem projektu je napomoci rozvinout preventivní opatření pro bezpečný pohyb v horách Bosny a Hercegoviny.

| VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2020) | VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2020) | ZDROJE OVĚŘENÍ |
|---|---|---|
| <p>Výstup 1.1 Posílení spolupráce hlavních partnerů a příslušných spolků;</p> <p>Aktivita 1.1.1 Přípravné (úvodní) jednání (září)</p> <p>Aktivita 1.1.2 Studie mapující současnou situaci horské služby v BiH (prosinec)</p> <p>Aktivita 1.1.3 Setkání zaměřené na výsledky studie, udržitelné financování a restrukturalizaci horské služby v BiH (listopad)</p> <p>Výstup 2.1 Posílení kompetencí členů horské služby;</p> <p>Aktivita 2.1.1 Kurz pro metodiky horské služby (listopad)</p> <p>Aktivita 2.1.2 Spolupráce při tvorbě metodických materiálů (prosinec)</p> | <p>1.1 Vyšší procento členských spolků v GSSuBiH. Svazem a Ministerstvem bezpečnosti podepsané Memorandum o porozumění</p> <p>1.1.1: Funkční pracovní skupina. Plán činnosti pracovní skupiny. Plán realizace studie mapování současné situace. Plán školení. Plán identifikace potřebného vybavení pro HS BiH a plán jeho distribuce (včetně plánu instruktáže). Plán spolupráce pro přípravu metodických materiálů. Plán aktivit preventivního opatření a bezpečného pohybu v horách. Plán zviditelnění ZRS</p> <p>1.1.2 Studie mapující současnou situaci horské služby v Bosně a Hercegovině</p> <p>1.1.3 Realizované setkání. Dokumenty vytvořené během setkání (návrhy na financování a strukturu HS BiH, strategické plány)</p> <p>2.1 Odborné kompetence účastníků školení jsou zvýšeny. Jsou vytvořeny první metodické materiály</p> <p>2.1.1 Realizované školení, kterého se zúčastní alespoň 10 zájemců o pozici metodika</p> <p>2.1.2 Vzniklé metodické materiály sloužící ke vzdělání členů horské služby</p> | <p>1.1 Vnitřní dokumentace svazu (GSSuBiH). Projektová dokumentace - Memorandum o porozumění</p> <p>1.1.1 Projektová dokumentace- zápis ze schůze a příslušné dokumenty</p> <p>1.1.2 Studie</p> <p>1.1.3 Projektová dokumentace- zápis ze schůze a příslušné dokumenty</p> <p>2.1 Projektová dokumentace – prezenční listina a fotodokumentace, samotné materiály</p> <p>2.1.1 Prezenční listina a fotodokumentace</p> <p>2.1.2 Vzdělávací materiály</p> |

| VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2020) | VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2020) | ZDROJE OVĚŘENÍ |
|---|---|--|
| <p>Výstup 3.1 Zvýšení materiálního vybavení horské služby;</p> <p>Aktivita 3.1.1 Identifikace potřebného vybavení (prosinec)</p> <p>Aktivita 3.1.2 Nákup materiálu (prosinec)</p> <p>Výstup 4.1 Rozvoj preventivních opatření bezpečného pohybu v horách.</p> <p>Aktivita 4.1.4 Dny otevřených dveří stanic horských služeb BiH (prosinec)</p> | <p>3.1 K předání materiálu dojde v následujícím roce (30% předaného materiálu do května 2021; 60% předaného materiálu do října 2021 a 100% předaného materiálu do června 2022)</p> <p>3.1.1 Seznam pro nákup potřebného materiálu (včetně vyjádření GSSuBiH, MS a HS ČR), schválený ČRA</p> <p>3.1.2 Připravené podklady pro výběrové/á řízení, jejich vypsání a realizace; částečně nakoupený materiál</p> <p>4.1 Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách</p> <p>4.1.4 Možná realizace Dne otevřených dveří (není stanovený minimální počet realizovaných událostí do konce roku 2020)</p> | <p>3.1 K předání materiálu dojde v následujícím roce (30% předaného materiálu do května 2021; 60% předaného materiálu do října 2021 a 100% předaného materiálu do června 2022).</p> <p>3.1.1 Seznam pro nákup</p> <p>3.1.2 Dokumenty s podklady pro výběrová řízení a samotný materiál</p> <p>4.1 Projektová dokumentace – počet uspořádaných událostí a jejich účastníků</p> <p>4.1.4 Stručný zápis z události a fotodokumentace</p> |
| <p>Průřezové aktivity:</p> | <p>Řízení, koordinace a administrace projektu</p> | <p>Průběžná zpráva o realizaci projektu; Roční (závěrečná) zpráva o realizaci</p> |

| VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2021) | VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2021) | ZDROJE OVĚŘENÍ |
|---|---|---|
| <p>Výstup 1.1 <i>Posílení spolupráce hlavních partnerů a příslušných spolků;</i></p> <p>Aktivita 1.1.3 <i>Setkání zaměřené na výsledky studie, udržitelné financování a restrukturalizaci horské služby v BiH (duben; září)</i></p> <p>Výstup 2.1 <i>Posílení kompetencí členů horské služby;</i></p> <p>Aktivita 2.1.1 <i>Kurz pro metodiky horské služby (duben; září)</i></p> <p>Aktivita 2.1.2 <i>Spolupráce při tvorbě metodických materiálů (prosinec)</i></p> | <p>1.1 Vyšší procento členských spolků v GSSuBiH.</p> <p>1.1.3 <i>Realizovaná setkání. Dokumenty vytvořené během setkání (návrhy na financování a strukturu HS BiH, strategické plány).</i></p> <p>2.1 Uskuteční se alespoň dvě školení, přičemž každého z nich se zúčastní alespoň 10 zájemců o pozici metodika.</p> <p>2.1.1 <i>Dvě realizovaná školení, z nichž každého se zúčastní alespoň 10 zájemců o pozici metodika.</i></p> <p>2.1.2 <i>Vzniklé metodické materiály sloužící ke vzdělání členů horské služby.</i></p> | <p>1.1 Vnitřní dokumentace svazu (GSSuBiH).</p> <p>1.1.3 <i>Projektová dokumentace- zápis ze schůze a příslušné dokumenty</i></p> <p>2.1 Projektová dokumentace – prezenční listiny a fotodokumentace</p> <p>2.1.1 <i>Prezenční listiny a fotodokumentace</i></p> <p>2.1.2 <i>Vzdělávací materiály</i></p> |

| VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2021) | VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2021) | ZDROJE OVĚŘENÍ |
|--|---|--|
| <p>Výstup 3.1 <i>Zvýšení materiálního vybavení horské služby;</i></p> <p>Aktivita 3.1.2 <i>Nákup materiálu (prosinec)</i></p> <p>Aktivita 3.1.3 <i>Dodávka zboží a příslušná instruktáž (září)</i></p> <p>Výstup 4.1 <i>Rozvoj preventivních opatření bezpečného pohybu v horách.</i></p> <p>Aktivita 4.1.1 <i>Spolupráce horské služby BiH při značení turistických tras, se zaměřením na náročné části stezek (červen)</i></p> <p>Aktivita 4.1.3 <i>Přednášky na školách (prosinec)</i></p> <p>Aktivita 4.1.4 <i>Dny otevřených dveří stanic horských služeb BiH (prosinec)</i></p> | <p>3.1 60% předaného materiálu</p> <p>3.1.2 <i>Připravené podklady pro výběrové/á řízení, jejich vypsání a realizace. Částečně nakoupený materiál.</i></p> <p>3.1.3 <i>Předaný materiál</i></p> <p>4.1 Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách (uskuteční se alespoň 6 událostí podporující preventivní opatření bezpečného pohybu v horách, jichž se dohromady zúčastní alespoň 300 osob)</p> <p>4.1.1 <i>Navázání spolupráce s organizací věnující se značení turistických tras v BiH a společné aktivity</i></p> <p>4.1.3 <i>Realizace přednášek na školách</i></p> <p>4.1.4 <i>Realizace Dnů otevřených dveří</i></p> | <p>3.1 Předávací protokoly a fotodokumentace</p> <p>3.1.2 <i>Dokumenty s podklady pro výběrová řízení a samotný materiál</i></p> <p>3.1.3 <i>Předávací protokoly a fotodokumentace</i></p> <p>4.1 Projektová dokumentace – počet uspořádaných událostí a jejich účastníků</p> <p>4.1.1 <i>Stručný zápis z události a fotodokumentace</i></p> <p>4.1.3 <i>Prezenční listina a fotodokumentace</i></p> <p>4.1.4 <i>Stručný zápis z události a fotodokumentace</i></p> |
| <p>Průřezové aktivity:</p> | <p>Řízení, koordinace a administrace projektu</p> | <p>Průběžná zpráva o realizaci projektu; Roční (závěrečná) zpráva o realizaci</p> |

| VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2022) | VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2022) | ZDROJE OVĚŘENÍ |
|--|---|---|
| <p>Výstup 1.1 Posílení spolupráce hlavních partnerů a příslušných spolků;</p> <p>Aktivita 1.1.3 Setkání zaměřené na výsledky studie, udržitelné financování a restrukturalizaci horské služby v BiH (květen)</p> <p>Výstup 2.1 Posílení kompetencí členů horské služby;</p> <p>Aktivita 2.1.2 Spolupráce při tvorbě metodických materiálů (srpen)</p> <p>Výstup 3.1 Zvýšení materiálního vybavení horské služby;</p> <p>Aktivita 3.1.2 Nákup materiálu (květen)</p> <p>Aktivita 3.1.3 Dodávka zboží a příslušná instruktáž (květen)</p> | <p>1.1 Členství v GSSuBiH potvrdí alespoň 55% relevantních spolků.</p> <p>1.1.3 Realizované setkání. Dokumenty vytvořené během setkání (návrhy na financování a strukturu HS BiH, strategické plány).</p> <p>2.1 Každý spolek horské služby získal metodické materiály pro vzdělání svých členů.</p> <p>2.1.2 Vzniklé metodické materiály sloužící ke vzdělání členů horské služby.</p> <p>3.1 100% předaného materiálu</p> <p>3.1.2 Připravené podklady pro výběrové/á řízení, jejich vypsání a realizace. Částečně nakoupený materiál.</p> <p>3.1.3 Předaný materiál</p> | <p>1.1 Vnitřní dokumentace svazu (GSSuBiH).</p> <p>1.1.3 Projektová dokumentace- zápis ze schůze a příslušné dokumenty</p> <p>2.1 Předávací protokoly a fotodokumentace</p> <p>2.1.2 Vzdělávací materiály</p> <p>3.1 Předávací protokoly a fotodokumentace</p> <p>3.1.2 Dokumenty s podklady pro výběrová řízení a samotný materiál</p> <p>3.1.3 Předávací protokoly a fotodokumentace</p> |

| VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2022) | VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2022) | ZDROJE OVĚŘENÍ |
|---|--|--|
| <p>Výstup 4.1 <i>Rozvoj preventivních opatření bezpečného pohybu v horách.</i></p> <p>Aktivita 4.1.1 <i>Spolupráce horské služby BiH při značení turistických tras, se zaměřením na náročné části stezek (červen)</i></p> <p>Aktivita 4.1.2 <i>Kampaň na bezpečný pohyb v horách a ochranu přírody (květen)</i></p> <p>Aktivita 4.1.3 <i>Přednášky na školách (červen)</i></p> <p>Aktivita 4.1.4 <i>Dny otevřených dveří stanic horských služeb BiH (září)</i></p> | <p>4.1 Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách (uskuteční se alespoň 4 události podporující preventivní opatření bezpečného pohybu v horách, jichž se dohromady zúčastní alespoň 200 osob)</p> <p>4.1.1 <i>Spolupráce s organizací věnující se značení turistických tras v BiH a společné aktivity</i></p> <p>4.1.2 <i>Realizace kampaně, které se zúčastní alespoň 50 účastníků</i></p> <p>4.1.3 <i>Realizace přednášek na školách</i></p> <p>4.1.4 <i>Realizace Dnů otevřených dveří</i></p> | <p>4.1 Projektová dokumentace – počet uspořádaných událostí a jejich účastníků</p> <p>4.1.1 <i>Stručný zápis z události a fotodokumentace</i></p> <p>4.1.2 <i>Zápis z události a video/fotodokumentace</i></p> <p>4.1.3 <i>Prezenční listina a fotodokumentace</i></p> <p>4.1.4 <i>Stručný zápis z události a fotodokumentace</i></p> |
| <p>Průřezové aktivity:</p> | <p>Řízení, koordinace a administrace projektu</p> | <p>Průběžná zpráva o realizaci projektu; Roční (závěrečná) zpráva o realizaci</p> |