



## Příloha II - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU

**Název projektu:** Posílení kapacit a rozvoj horské služby v Bosně a Hercegovině

**Realizátor:** Horská služba ČR, o.p.s.

**Přímá cílová skupina projektu:** Hlavní přímou cílovou skupinou jsou členové horských spolků Bosny a Hercegoviny. Důraz je kladen na rovnoměrné rozdělení aktivit v rámci celého státu a spravedlivý přístup. Za hlavní partnery projektu považujeme Ministerstvo bezpečnosti a svaz Horských záchranných služeb v Bosně a Hercegovině (GSSuBiH).

**Koneční příjemci projektu:** Obyvatelé Bosny a Hercegoviny, žijící v horách a jejich blízkosti, v těžko dostupných oblastech a odlehlých plání. Taktéž obyvatelé z nížinných oblastí, cestující do hor za rekreačními účely, ať již za vysokohorskou turistikou nebo za zimními sporty a ostatní zahraniční turisté. Z České republiky zavítá do Bosny a Hercegoviny každoročně v průměru cca 5 tisíc občanů.

**Záměr projektu:** Přispět k rozvoji kvalitní záchrany obyvatel a turistů v horských oblastech Bosny a Hercegoviny a ke snížení nehodovosti.

**Cíle projektu:** Hlavním cílem projektu je posílení kapacit partnerských organizací a jejich spolupráce vedoucí k udržitelnému rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině. Vedlejším cílem projektu je napomoci rozvinout preventivní opatření pro bezpečný pohyb v horách Bosny a Hercegoviny.

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2022)	VÝLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2022)	ZDROJE OVĚŘENÍ
---------------------------------------	--	----------------

<p><b>Výstup 1.1</b> Posílení spolupráce hlavních partnerů a příslušných spolků;</p> <p><b>Aktivita 1.1.3</b> Ostatní setkání v průběhu projektu (květen)</p> <p><b>Výstup 2.1</b> Posílení kompetencí členů horské služby;</p> <p><b>Aktivita 2.1.1</b> Kurz pro metodiky horské služby nebo jejich zájemců/ členů odborných komisí, instruktorů a jejich kandidátů a dalších odborníků v dané problematice (leden/únor)</p> <p><b>Aktivita 2.1.2</b> Spolupráce při tvorbě metodických materiálů (do srpna)</p> <p><b>Výstup 3.1</b> Zvýšení materiálního vybavení horské služby;</p> <p><b>Aktivita 3.1.2</b> Nákup materiálu (do konce projektu)</p>	<p><b>1.1 Vyšší procento členských spolků v GSSuBiH.</b></p> <p><b>1.1.3</b> Jedno realizované setkání. Dokumenty vytvořené během setkání.</p> <p><b>2.1 Dvacet spolků horské služby získalo metodické materiály pro vzdělání svých členů, uskutečnil se jeden kurz.</b></p> <p><b>2.1.1</b> Realizované školení, jehož se zúčastní alespoň 5 metodiků nebo jejich zájemců/ členů odborných komisí, instruktorů a jejich kandidátů a dalších odborníků v dané problematice.</p> <p><b>2.1.2</b> Tisk vzniklých metodických materiálů sloužících ke vzdělání členů horské služby. Distribuce (.pdf i tištěných) materiálů minimálně dvaceti spolkům</p> <p><b>3.1 100% předaného materiálu (z celkového nákupu vybavení po dobu projektu)</b></p> <p><b>3.1.2</b> Připravené podklady pro nákup vybavení na zabezpečení stezek. Nakoupený materiál (výstražné značky, značení podél cest, bezpečnostní lana atd.).</p>	<p><b>1.1 Vnitřní dokumentace svazu (GSSuBiH).</b></p> <p><b>1.1.3</b> Projektová dokumentace- zápis ze schůze a příslušné dokumenty</p> <p><b>2.1 Předávací protokoly a fotodokumentace, stručný zápis z kurzu</b></p> <p><b>2.1.1</b> Prezenční listina a fotodokumentace</p> <p><b>2.1.2</b> Vytisknuté vzdělávací materiály, seznam a počet spolků, kterým byly materiály distribuovány</p> <p><b>3.1 Předávací protokoly a fotodokumentace</b></p> <p><b>3.1.2</b> Dokumenty s podklady pro nákup vybavení a samotný materiál.</p>
--	---	---

VÝSTUPY A AKTIVITY PROJEKTU (2022)	VÝSLEDKY (INDIKÁTORY) VÝSTUPŮ (DÍLČÍ PRO VÍCELETÉ) A AKTIVIT V ROCE (2022)	ZDROJE OVĚŘENÍ
<p><b>Aktivita 3.1.3</b> Dodávka zboží do BiH a příslušná instruktáž (do konce projektu)</p> <p><b>Výstup 4.1</b> Rozvoj preventivních opatření bezpečného pohybu v horách.</p> <p><b>Aktivita 4.1.1</b> Spolupráce horské služby BiH při značení turistických tras, se zaměřením na náročné části stezek (do konce projektu)</p> <p><b>Aktivita 4.1.2</b> Kampaň na bezpečný pohyb v horách a ochranu přírody (květen)</p> <p><b>Aktivita 4.1.3</b> Přednášky na školách/vzdělávací video (do konce projektu)</p> <p><b>Aktivita 4.1.4</b> Dny otevřených dveří stanic horských služeb BiH (do srpna)</p>	<p><b>3.1.3</b> Předaný materiál pro záchranu čtyřiceti jedna spolkům (část 2. zakoupeno v 2021). Předaný materiál pro zabezpečení stezek.</p> <p><b>4.1</b> Zvýšení povědomí o bezpečném pohybu v horách (uskuteční se alespoň 4 události podporující preventivní opatření bezpečného pohybu v horách)</p> <p><b>4.1.1</b> Spolupráce při zabezpečení identifikovaných úseků náročných treků (100% z celkových projektových plánů), předaný materiál pro zabezpečení úseků</p> <p><b>4.1.2</b> Realizace kampaně, které se v průběhu zúčastní alespoň 50 účastníků</p> <p><b>4.1.3</b> Realizace tří přednášek na školách/šíření vzdělávacího videa</p> <p><b>4.1.4</b> Realizace Dnů otevřených dveří</p>	<p><b>3.1.3</b> Předávací protokoly a fotodokumentace. Předávací protokol a fotodokumentace.</p> <p><b>4.1</b> Projektová dokumentace – počet uspořádaných událostí a alespoň jedna prezenční listina</p> <p><b>4.1.1</b> Stručný zápis z událostí a fotodokumentace, předávací protokoly</p> <p><b>4.1.2</b> Zápis z události a video/fotodokumentace</p> <p><b>4.1.3</b> Prezenční listina a fotodokumentace, printscreeny</p> <p><b>4.1.4</b> Stručný zápis z události a fotodokumentace</p>
<p><b>Průřezové aktivity:</b></p>	<p><b>Řízení, koordinace a administrace projektu</b></p>	<p><b>Závěrečná zpráva o realizaci</b></p>